Карта тестовых заданий
Компетенция ПК-6: Способен организовывать строительство объектов капитального строительства, владеет основами управленческой деятельности в сфере строительства
Индикатор ПК-6.2: Владеет организационно-правовыми основами управленческой и предпринимательской деятельности в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Дисциплина Основы проектирования производства строительных работ
Описание теста:
1. Тест состоит из 70 заданий, которые проверяют уровень освоения компетенций обучающегося. При тестировании каждому обучающемуся предлагается 30 тестовых заданий по 15 открытого и закрытого типов разных уровней сложности.
2. За правильный ответ тестового задания обучающийся получает 1 условный балл, за неправильный ответ – 0 баллов. По окончании тестирования, система автоматически определяет «заработанный итоговый балл» по тесту, согласно критериям оценки
3 Максимальная общая сумма баллов за все правильные ответы составляет – 100 баллов. 
4. Тест успешно пройден, если обучающийся правильно ответил на 70% тестовых заданий (61 балл).
5. На прохождение тестирования, включая организационный момент, обучающимся отводится не более 45 минут. На каждое тестовое задание в среднем по 1,5 минуты.
6. Обучающемуся предоставляется одна попытка для прохождения компьютерного тестирования.

Кодификатором теста по дисциплине является раздел рабочей программы «4. Структура и содержание дисциплины (модуля)»
Комплект тестовых заданий

Задания закрытого типа
Задания альтернативного выбора
Выберите один правильный ответ

Простые (1 уровень)

1 Нормативный документ, содержащий нормы расхода строительных материалов
А) Федеральные единичные расценки
Б) Свод правил
В) Государственные элементные сметные нормы
Г) Единые нормы и расценки

2 Документом, который не позволяет определить трудоемкость работ является
А) Единый тарифно-квалификационный справочник
Б) Государственные элементные сметные нормы
В) Федеральные единичные расценки
          Г) Единые нормы и расценки

3 Часть здания или сооружения, в пределах которой повторяются одинаковые комплексы строительных процессов, выполняемые каждый в отдельности определенное и равномерное время, называется
А) захваткой 


Б)  делянкой
В) рабочим местом

4 Пространство, в пределах которого перемещаются рабочие участвующие в технологическом процессе, расположены приспособления, предметы и орудия труда называется 
А) рабочее место
Б) строительная площадка
В) делянка

5 При выборе крана для возведения надземной части здания кроме грузоподъемности необходимо учитывать
А) вылет стрелы
Б) глубину опускания груза
В) вылет стрелы и высоту подъема крюка

Средне – сложные (2 уровень)

6. Проект производства работ разрабатывается на этапе
А) инженерно-геологических изысканий
Б) архитектурного проектирования
В) непосредственно предшествующем производству работ
Г) работ подготовительного периода

7	 Все объёмы земляных работ подсчитывают для грунта в состоянии
А) предварительно уплотнённом
Б) естественно плотном 
В) с учетом его влажности
Г) разрыхленном 

8. Что не входит в состав проекта организации строительства?
А) календарный план производства работ
Б) стройгенплан
В) локальная смета
Г) график потребности в строительных машинах

9.  Завершенный проект производства работ на сложный монтажный процесс рассматривает, утверждает и принимает к исполнению:
А) заказчик
Б) застройщик
В) подрядчик
Г) проектировщик

10.  При каком методе организации строительства здания продолжительность возведения будет наименьшей при одинаковом количестве захваток?
А) последовательный
Б) параллельный
В) поточный

11.  При каком методе организации строительства здания потребуется максимальное количество рабочих при одинаковом количестве захваток?
А) последовательный
Б) параллельный
В) поточный

12. Общеплощадочный стройгенплан входит в состав:
А) проект организации строительства
Б) проект производства работ
В) технологическая карта монтажа каркаса здания

13. Объектный стройгенплан входит в состав:
А) проект организации строительства
Б) проект производства работ
В) технологическая карта монтажа каркаса объекта

14 К монтажу сборных железобетонных конструкций последующего яруса приступают после:
А) выполнения всех сварных соединений нижележащего яруса
Б) достижения прочности бетона стыков 80% проектной
В) достижения прочности бетона стыков 70% проектной

15.  Ширина временной дороги на стройплощадке при однополосном движении должна быть не менее, м: 
А) 2
Б) 2,5 
В) 3 
Г) 3,5 

16.  Ширина временной дороги на стройплощадке при двухполосном движении должна быть не менее, м
А) 4 
Б) 5 
В) 6 
Г) 7 

17 Юридическое лицо, разрабатывающее проект организации строительства:
А) заказчик
Б) застройщик
В) подрядчик
Г) проектировщик

18 Технологические карты разрабатываются с целью
А) описания последовательности и методов выполнения процесса с подсчетом затрат труда и потребности в механизмах
Б) обеспечить организацию труда рабочих при выполнении технологических операций, составляющих строительный процесс 
В) применение технологических процессов, обеспечивающих требуемый уровень качества работ, совмещение строительных процессов, соблюдение правил 

19 При складировании на строительной площадке кирпич в пакетах на поддонах допускается укладывать:
А) в один ярус
Б) не более чем в два яруса
В) высотой штабеля не более 2 м

20 Фундаментные блоки и блоки стен подвалов допускается укладывать в штабель высотой
А) зависящей от их высоты
Б) не более 1,6 м
В) не более 2,6 м

21 Между штабелями материалов на приобъектном складе должны быть предусмотрены проходы шириной:
А) не менее 0,6 м
Б) не менее 1 м
В) равной ширине транспортного средства

22 Плиты перекрытий допускается укладывать в штабель высотой не более
А) 2,5 м
Б) 1,8 м
В) четырех толщин плит

Сложные (3 уровень)

23 Какой метод монтажа нецелесообразно применять при большой разнице в массе разноименных конструкций?
А) дифференцированный
Б) комплексный
В) смешанный

24 При последовательной установке всех подстропильных и стропильных ферм в одноэтажном промышленном здании затруднено использование самоходного монтажного крана для монтажа
А) плит покрытия по фермам
Б) стеновых панелей
В) диафрагм и поясов жесткости

25 При дифференцированном методе монтажа одноэтажных промышленных зданий какие конструкции избегают устанавливать последовательно?
А) колонны
Б) подкрановые балки
В) стропильные фермы
Г) плиты покрытия

Задания на установление последовательности / соответствия
Установите последовательность / соответствие между левым и правым столбцами.

Простые  (1 уровень)

26 Установите соответствие:
(1В, 2Б)
	1 До начала возведения фундаментов для фиксации осей строящегося здания следует выполнить
2 Для сбора воды на дне котлована устраивают  
	А) берму
Б) зумпф
В) обноску

	



27 Установите соответствие: (1Б, 2А)
1 Для защиты деревянных конструкций от возгорания их обрабатывают:
2 Для защиты деревянных конструкций от гниения их обрабатывают
	




А) антисептиком 
Б) антипиреном
В) антидотом

	
	


Средне-сложные  (2 уровень)

28 Установите соответствие:
(1А, 2Б)
	1 Крутизна откоса при глубине выемки 3-5 м, для намывных грунтов не более 
2 Крутизна откоса при глубине выемки 3-5 м для глины
	А) 1:1,25
Б) 1:0,5
В) 1: 0,25



29 Установите соответствие:
(1Б, 2А)
	1 В соответствии с профессиональным стандартом очистку арматуры от ржавчины должен выполнять 
2 Установку закладных деталей и анкерных болтов в конструкции должен производить
	А) арматурщик 
Б) бетонщик
В) слесарь



30 Установите соответствие:
(1А, 2Б)
	1 В одноэтажных производственных зданиях с металлическим каркасом первыми в ряду монтируют колонны 
	А) между которыми устанавливаются вертикальные связи 
Б) стоящие на осях 1 и 2 
В) в любой последовательности

	[bookmark: _gjdgxs]2 В одноэтажных производственных с железобетонным каркасом первыми в ряду монтируют колонны 
	

	
	


31 Установите соответствие:
(1Б, 2А)
	1. Минимальный уклон кровли из металлоочерепицы составляет
2. Минимальный уклон кровли из рулонных материалов составляет
	А) 1,5%
Б) 10 %
В) 20 %

	[bookmark: _30j0zll]
	


32 Установите соответствие:
(1А, 2Б)
	1 Допустимая продолжительность пребывания на рабочих местах при температуре воздуха 32оС при выполнении легкой по интенсивности энергозатрат категории работ (Iа и I б) 
 2. То же, при средней по интенсивности энергозатрат категории работ (IIа и II б) 

	А) 2 часа
Б) 4 часа  
В) пребывание не допускается



[bookmark: _1fob9te]33 Установите соответствие:
(1А, 2Б)
	1 Фундаментные блоки и подушки, блоки подвалов, колонны, ригели, плиты перекрытий, лестничные марши, перемычки, стеновые блоки складируются
2 Стеновые панели, перегородки, балки, фермы, подкрановые балки складируют

	А) в штабелях
Б) в кассетах
В) произвольно


[bookmark: _3znysh7]34 Установите последовательность:
(Б, Г, А, В, Д)
Работы по возведению монолитных железобетонных конструкций производят в следующей последовательности:
А) уплотнение бетона
Б) монтаж опалубки и арматуры
В) распалубка
Г) укладка бетонной смеси
         Д) уход за бетоном

Сложные  (3 уровень)

35 Установите соответствие:
(1Б, 2А)
	1 На стенах опускного колодца изнутри должны быть надежно закреплены
2. По внутреннему периметру опускного колодца должны быть установлены 
	А) защитные козырьки
Б) навесные лестницы в количестве не менее двух штук
В) прожекторы


Задания открытого типа
Задания на дополнение
Напишите пропущенное слово

Простые  (1 уровень)

36 Ручной метод уплотнения бетонной смеси в опалубке называется ____________ (штыкование)

37 Тип вибратора, прикрепленный к опалубке является ____________ (навесной, навесным)

38 Измерительный инструмент, применяемый при определении диаметра арматуры называется ____________  (штангенциркуль)

39 Плиты перекрытий длиной до 6 м обычно поднимают с помощью четырехветвевого _____________ (стропа, стропом)

40 Рабочим местом экскаватора на строительной площадке является ______________  (забой)

41 Место временного складирования грунта экскаватором на строительной площадке называется ___________  (отвал)

42 Длинная боковая грань кирпичей и камней прямоугольной формы является (ложок, ложком)

Средне-сложные (2 уровень)

43 Метод непрерывного и равномерного производства работ, основанный на расчленении общего производственного процесса, разделении труда, совмещении и ритмичности выполнения процессов называют __________  (поточный, поточным)

44 Метод возведения зданий и сооружений, при котором одноименные процессы одновременно осуществляются на всех или на ряде объектов строительства называют __________ (параллельный, параллельным)

45 Перерыв в производстве, вызванный свойствами применяемых материалов (выдерживание бетона, сушка штукатурки) называется ______________ (технологический, технологическим)

46 Перерыв между смежными процессами (потоками), вызванный необходимостью подготовки фронта работ называется ______________ (организационный, организационным)

47 Суммарные нормативные затраты труда на весь объем работ подсчитываются в расчете, который называется ________________________________ (калькуляция трудовых затрат и машинного времени, калькуляция трудовых затрат, калькуляция)

48 Суммарные планируемые затраты труда на весь объем работ подсчитываются в расчете, который называется _______________________ (график производства работ, график выполнения строительных процессов)

49 Документация, в которой прорабатываются вопросы рациональной технологии и организации строительства конкретного объекта по всем оговоренным видам работ это ___________________________ (ППР, проект производства работ)

50 Документ технологии строительного производства, регламентирующий последовательность и режимы выполнения строительного процесса на базе прогрессивных методов и комплексной механизации называется ___________________ (техкарта, технологическая карта)

51 Количество времени, необходимого для изготовления единицы продукции надлежащего качества называется ________________________ (норма времени, нормой времени)

52 Количество строительной продукции, выработанной за единицу времени (за 1 час, смену и т. д.) называется ______________________ (выработка, выработкой)

53	 Величина, которая определяется в калькуляции перемножением объема работ и нормы времени называется ____________________ (трудозатраты, трудозатратами, затратами труда)

54 Организационно неделимый и технологически однородный строительный процесс, характеризуемый постоянным составом исполнителей, а также неизменностью предметов и орудий труда называется _______________ (операция, операцией).


55 Оптимальный набор средств механизации, инструментов, инвентаря, приспособлений, контрольно-измерительных приборов, используемый для производства определенного вида строительных и монтажных работ называется __________________ (нормокомплект)

56 Поверхностное ударное уплотнение грунтов, щебня и других несвязных материалов с помощью машин или устройств ручного действия называется __________________ (трамбование, трамбованием)

57 Улучшение механических и физических свойств грунта путем введения в грунт твердеющих растворов в режиме пропитки или перемешивания называется его _________________ (закреплением)

58 Химическое закрепление грунтов на основе силиката натрия называется _______________ (силикатизация)

59 Изменение физико-механических свойств грунтов с помощью цементных растворов, нагнетаемых в грунт называется ____________ (цементация)

60 Серия из 30 ударов, которыми завершается забивка сваи называется ______________ (залог)

61 Последовательное нанесение на бетонную поверхность слоев  цементно-песчаного раствора или бетона механизированным способом называется ______________________(торкретированием, торкретирование)

62 Временное крепление железобетонных колонн в стакане фундамента осуществляется с помощью __________________ вкладышей (клиновых, клиновыми, клиньями)

63	Уплотнение бетонной смеси осуществляется с помощью глубинного _______________ (вибратора, вибраторов)

64 Быстросъёмное грузозахватное приспособление, используемое на грузоподъёмных монтажных кранах для работы с различными типами грузов (длинномерных, габаритных), например, для подъема железобетонной фермы, называется _________________ (траверса, траверсой)

65 	Для обеспечения устойчивости первой фермы в пролете применяется ____________ (расчалка)

66 Условная граница вокруг зоны действия крана (вокруг монтажной зоны), в которой могут возникнуть опасные факторы, связанные с падением груза с высоты называется _______________ зоной работы крана (опасная, опасной)


Сложные (3 уровень)

67 Стержень между смежными элементами конструкции, препятствующий их сближению или обеспечивающий их боковую устойчивость называется ______________________ (распорка, распоркой)

68 Частицы заполнителя и цемента, которые рикошетом отражаются от торкретируемой поверхности и опадают на нижележащие горизонтальные поверхности -  называются ______________ (отскок, отскоком)
	
69 Стык между частями монолитной конструкции вследствие запланированного перерыва называется ______________ (рабочий шов, рабочим швом)

[bookmark: _2et92p0][bookmark: _GoBack]70 Стальная инвентарная конструкция, устанавливаемая на сваю при необходимости забивки ее ниже уровня, обеспечиваемого направляющей стрелой, называется _______________ (подбабок) 


Карта учета тестовых заданий (вариант 1)
	Компетенция
	ПК-3. Способность проводить оценку технических и технологических решений в сфере промышленного и гражданского строительства

	Индикатор
	ПК-3.2. Оценка технических и технологических решений в сфере промышленного и гражданского строительства на соответствие нормативно-техническим документам

	Дисциплина
	Основы проектирования производства строительных работ

	
Уровень освоения
	Тестовые задания
	Итого

	
	Закрытого типа
	Открытого типа
	

	
	Альтернативный выбор
	Установление соответствия/ последовательности
	
На дополнение
	

	1.1.1      (20%)
	5
	2
	7
	14

	1.1.2      (70%)
	17
	7
	24
	48

	1.1.3      (10%)
	3
	1
	4
	8

	Итого:
	25 шт.
	10 шт.
	35 шт.
	70 шт.



Карта учета тестовых заданий (вариант 2)
	Компетенция
	ПК-3. Способность проводить оценку технических и технологических решений в сфере промышленного и гражданского строительства

	Индикатор
	ПК-3.2. Оценка технических и технологических решений в сфере промышленного и гражданского строительства на соответствие нормативно-техническим документам

	Дисциплина
	Основы проектирования производства строительных работ

	Уровень освоения
	Тестовые задания

	
	Закрытого типа
	Открытого типа

	
	Альтернативного выбора
	Установление соответствия/Установление последовательности
	
На дополнение

	1.1.1
	1 Нормативный документ, содержащий нормы расхода строительных материалов
А) Федеральные единичные расценки
Б) Свод правил
В) Государственные элементные сметные нормы
Г) Единые нормы и расценки
2 Документом, который не позволяет определить трудоемкость работ является
А) Единый тарифно-квалификационный справочник
Б) Государственные элементные сметные нормы
В) Федеральные единичные расценки
Г) Единые нормы и расценки
3 Часть здания или сооружения, в пределах которой повторяются одинаковые комплексы строительных процессов, выполняемые каждый в отдельности определенное и равномерное время, называется
А) захваткой 
Б)  делянкой
В) рабочим местом
4 Пространство, в пределах которого перемещаются рабочие участвующие в технологическом процессе, расположены приспособления, предметы и орудия труда называется 
А) рабочее место
Б) строительная площадка
В) делянка
5 При выборе крана для возведения надземной части здания кроме грузоподъемности необходимо учитывать
А) вылет стрелы
Б) глубину опускания груза
В) вылет стрелы и высоту подъема крюка
	26 Установите соответствие:
(1В, 2Б)
1 До начала возведения фундаментов для фиксации осей строящегося здания следует выполнить
2 Для сбора воды на дне котлована устраивают  	
А) берму
Б) зумпф
В) обноску
27 Установите соответствие: (1Б, 2А)
1 Для защиты деревянных конструкций от возгорания их обрабатывают:
2 Для защиты деревянных конструкций от гниения их обрабатывают	
А) антисептиком
Б) антипиреном 
В) антидотом

	36  Ручной метод уплотнения бетонной смеси в опалубке называется  _______ (штыкование)
37 Тип вибратора, прикрепленный к опалубке является ____________ (навесной, навесным)
38 Измерительный инструмент, применяемый при определении диаметра арматуры называется _______  (штангенциркуль)
39 Плиты перекрытий длиной до 6 метров обычно поднимают с помощью четырехветвевого _______  (стропа, стропом)
40 Рабочим местом экскаватора на строительной площадке является _______  (забой)
41 Место временного складирования грунта экскаватором на строительной площадке называется _______  (отвал)
42 Длинная боковая грань кирпичей и камней прямоугольной формы является _______  (ложок, ложком)


	1.1.2
	6. Проект производства работ разрабатывается на этапе
А) инженерно-геологических изысканий
Б) архитектурного проектирования
В) непосредственно предшествующем производству работ
Г) работ подготовительного периода
7	 Все объёмы земляных работ подсчитывают для грунта в состоянии
А) предварительно уплотнённом
Б) естественно плотном 
В) с учетом его влажности
Г) разрыхленном 
8. Что не входит в состав проекта организации строительства?
А) календарный план производства работ
Б) стройгенплан
В) локальная смета
Г) график потребности в строительных машинах
9.  Завершенный проект производства работ на сложный монтажный процесс рассматривает, утверждает и принимает к исполнению:
А) заказчик
Б) застройщик
В) подрядчик
Г) проектировщик
10.  При каком методе организации строительства здания продолжительность возведения будет наименьшей при одинаковом количестве захваток?
А) последовательный
Б) параллельный
В) поточный
11.  При каком методе организации строительства здания потребуется максимальное количество рабочих при одинаковом количестве захваток?
А) последовательный
Б) параллельный
В) поточный.
12. Общеплощадочный стройгенплан входит в состав:
А) проект организации строительства
Б) проект производства работ
В) технологическая карта монтажа каркаса здания
13. Объектный стройгенплан входит в состав:
А) проект организации строительства
Б) проект производства работ
В) технологическая карта монтажа каркаса объекта
14 К монтажу сборных железобетонных  конструкций последующего яруса приступают после:
А) выполнения всех сварных соединений нижележащего яруса
Б) достижения прочности бетона стыков 80% проектной
В) достижения прочности бетона стыков 70% проектной
15.  Ширина временной дороги на стройплощадке при однополосном движении должна быть не менее, м:
А) 2 
Б) 2,5 
В) 3 
Г) 3,5 
16.  Ширина временной дороги на стройплощадке при двухполосном движении должна быть не менее, м:
А) 4 
Б) 5 
В) 6 
Г) 7 
17 Юридическое лицо, разрабатывающее проект организации строительства:
А) заказчик
Б) застройщик
В) подрядчик
Г) проектировщик
18 Технологические карты разрабатываются с целью
А) описания последовательности и методов выполнения процесса с подсчетом затрат труда и потребности в механизмах
Б) обеспечить организацию труда рабочих при выполнении технологических операций, составляющих строительный процесс 
В) применение технологических процессов, обеспечивающих требуемый уровень качества работ, совмещение строительных процессов, соблюдение правил 
19 При складировании на строительной площадке кирпич в пакетах на поддонах допускается укладывать:
А) в один ярус
Б) не более чем в два яруса
В) высотой штабеля не более 2 м
20 Фундаментные блоки и блоки стен подвалов допускается укладывать в штабель высотой
А) зависящей от их высоты
Б) не более 1,6 м
В) не более 2,6 м
21 Между штабелями материалов на приобъектном складе должны быть предусмотрены проходы шириной:
А) не менее 0,6 м
Б) не менее 1 м
В) равной ширине транспортного средства
22 Плиты перекрытий допускается укладывать в штабель высотой не более
А) 2,5 м
Б) 1,8 м
В) четырех толщин плит


	28 Установите соответствие:
(1А, 2Б)
1 Крутизна откоса при глубине выемки 3-5 м, для намывных грунтов не более 
2 Крутизна откоса при глубине выемки 3-5 м для глины	
А) 1:1,25
Б) 1:0,5
В) 1: 0,25
29 Установите соответствие:
(1Б, 2А)
1 В соответствии с профессиональным стандартом очистку арматуры от ржавчины должен выполнять 
2 Установку закладных деталей и анкерных болтов в конструкции должен производить	
А) арматурщик 
Б) бетонщик
В) слесарь
30 Установите соответствие:
(1А, 2Б)
1 В одноэтажных производственных зданиях с металлическим каркасом первыми в ряду монтируют колонны 	
2 В одноэтажных производственных с железобетонным каркасом первыми в ряду монтируют колонны
А) между которыми устанавливаются вертикальные связи
Б) стоящие на осях 1 и 2 
В) в любой последовательности
31 Установите соответствие:
(1Б, 2А)
1 Минимальный уклон кровли из металлочерепицы составляет 
2. Минимальный уклон кровли из рулонных материалов составляет
А) 1,5 %
Б) 10 %
В) 20 %
32 Установите соответствие:
(1А, 2Б)
1 Допустимая продолжительность пребывания на рабочих местах при температуре воздуха 32оС при выполнении легкой по интенсивности энергозатрат категории работ (Iа и I б) 
 2. То же, при средней по интенсивности энергозатрат категории работ (IIа и II б) 
А) 2 час
Б) 4 часа  
В) пребывание не допускается
33 Установите соответствие:
(1А, 2Б)
1 Фундаментные блоки и подушки, блоки подвалов, колонны, ригели, плиты перекрытий, лестничные марши, перемычки, стеновые блоки складируются
2 Стеновые панели, панели перегородок, стропильные балки, фермы, подкрановые балки складируют
А) в штабелях
Б) в кассетах
В) произвольно
34 Установите последовательность:
(Б, Г, А, В, Д)
Работы по возведению монолитных железобетонных конструкций производят в следующей последовательности:
А) уплотнение бетона
Б) монтаж опалубки и арматуры
В) распалубка
Г) укладка бетонной смеси
	43 Метод непрерывного и равномерного производства работ, основанный на расчленении общего производственного процесса, разделении труда, совмещении и ритмичности выполнения процессов называют __________  (поточный, поточным)
44 Метод возведения зданий и сооружений, при котором одноименные процессы одновременно осуществляются на всех или на ряде объектов строительства называют __________ (параллельный, параллельным)
45 Перерыв в производстве, вызванный свойствами применяемых материалов (выдерживание бетона, сушка штукатурки) называется _______ (технологический, технологическим)
46 Перерыв между смежными процессами (потоками), вызванный необходимостью подготовки фронта работ называется ______________ (организационный, организационным)
47 Суммарные нормативные затраты труда на весь объем работ подсчитываются в расчете, который называется _______ (калькуляция трудовых затрат и машинного времени, калькуляция трудовых затрат, калькуляция)
48 Суммарные планируемые затраты труда на весь объем работ подсчитываются в расчете, который называется _______ (график производства работ, график выполнения строительных процессов)
49 Документация, в которой прорабатываются вопросы рациональной технологии и организации строительства конкретного объекта по всем оговоренным видам работ это _______ (ППР, проект производства работ)
50 Документ технологии строительного производства, регламентирующий последовательность и режимы выполнения строительного процесса на базе прогрессивных методов и комплексной механизации называется _______ (техкарта, технологическая карта)
51 Количество времени, необходимого для изготовления единицы продукции надлежащего качества называется _______ (норма времени, нормой времени)
52 Количество строительной продукции, выработанной за единицу времени (за 1час, смену и т. д.) называется _______ (выработка, выработкой)
53	 Величина, которая определяется в калькуляции перемножением объема работ и нормы времени называется _______ (трудозатраты, трудозатратами, затратами труда)
54 Организационно неделимый и технологически однородный строительный процесс, характеризуемый постоянным составом исполнителей, а также неизменностью предметов и орудий труда называется _______ (операция, операцией).
55 Оптимальный набор средств механизации, инструментов, инвентаря, приспособлений, контрольно-измерительных приборов, используемый для производства определенного вида строительных и монтажных работ называется _______ (нормокомплект)
56 Поверхностное ударное уплотнение грунтов, щебня и других несвязных материалов с помощью машин или устройств ручного действия называется _______ (трамбование, трамбованием)
57 Улучшение механических и физических свойств грунта путем введения в грунт твердеющих растворов в режиме пропитки или перемешивания называется его _______ (закреплением)
58 Химическое закрепление грунтов на основе силиката натрия называется _______ (силикатизация)
59 Изменение физико-механических свойств грунтов с помощью цементных растворов, нагнетаемых в грунт называется _______ (цементация)
60 Серия из 30 ударов, которыми завершается забивка сваи называется _______ (залог)
61 Последовательное нанесение на бетонную поверхность слоев цементно-песчаного раствора или бетона механизированным способом называется _______ (торкретированием, торкретирование)
62 Временное крепление железобетонных колонн в стакане фундамента осуществляется с помощью _______ вкладышей (клиновых, клиновыми, клиньями)
63	Уплотнение бетонной смеси осуществляется с помощью глубинного _______ (вибратора, вибраторов)
64 Быстросъёмное грузозахватное приспособление, используемое на грузоподъёмных монтажных кранах для работы с различными типами грузов (длинномерных, габаритных), например, для подъема железобетонной фермы, называется _______ (траверса, траверсой)
65 	Для обеспечения устойчивости первой фермы в пролете применяется _______ (расчалка)
66 Условная граница вокруг зоны действия крана (вокруг монтажной зоны), в которой могут возникнуть опасные факторы, связанные с падением груза с высоты, называется _______________ зоной работы крана (опасная, опасной)



	1.1.3
	23 Какой метод монтажа нецелесообразно применять при большой разнице в массе разноименных конструкций?
А) дифференцированный
Б) комплексный
В) смешанный
24 При последовательной установке всех подстропильных и стропильных ферм в одноэтажном промышленном здании затруднено использование самоходного монтажного крана для монтажа
А) плит покрытия по фермам
Б) стеновых панелей
В) диафрагм и поясов жесткости
25 При дифференцированном методе монтажа одноэтажных промышленных зданий какие конструкции избегают устанавливать последовательно?
А) колонны
Б) подкрановые балки
В) стропильные фермы
Г) плиты покрытия
	35 Установите соответствие:
(1Б, 2А)
1 На стенах опускного колодца изнутри должны быть надежно закреплены
2. По внутреннему периметру опускного колодца должны быть установлены 	
А) защитные козырьки
Б) навесные лестницы в количестве не менее двух штук.
В) прожекторы
	67 Стержень между смежными элементами конструкции, препятствующий их сближению или обеспечивающий их боковую устойчивость называется _______ (распорка, распоркой)
68 Частицы заполнителя и цемента, которые рикошетом отражаются от торкретируемой поверхности и опадают на нижележащие горизонтальные поверхности называются _______ (отскок, отскоком)
69 Стык между частями монолитной конструкции вследствие запланированного перерыва называется _______ (рабочий шов, рабочим швом)
70 Стальная инвентарная конструкция, устанавливаемая на сваю при необходимости забивки ее ниже уровня, обеспечиваемого направляющей стрелой, называется _______ (подбабок) 





	Итого:
	25 шт.
	10 шт.
	35 шт.



Критерии оценивания
Критерии оценивания тестовых заданий
Критерии оценивания: правильное выполнение одного тестового задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Максимальная общая сумма баллов за все правильные ответы составляет наивысший балл – 100 баллов. 
Шкала оценивания результатов компьютерного тестирования обучающихся (рекомендуемая)
	Оценка 
	Процент верных ответов
	Баллы 

	«удовлетворительно»
	70-79%
	61-75 баллов

	«хорошо»
	80-90%
	76-90 баллов

	«отлично»
	91-100%
	91-100 баллов



Ключи ответов

	№ тестовых заданий
	Номер и вариант правильного ответа
	
	
	36
	штыкование

	1
	В) Государственные элементные сметные нормы
	
	
	37
	навесной, навесным

	2
	А) Единый тарифно-квалификационный справочник
	
	
	38
	штангенциркуль

	3
	А) захваткой 
	
	
	39
	стропа, стропом

	4
	А) рабочее место
	
	
	40
	забой

	5
	В) грузоподъемности, вылету, высоте подъема 
	
	
	41
	отвал

	6
	В) непосредственно предшествующем производству работ
	
	
	42
	ложок, ложком

	7
	Б) естественно плотном 
	
	
	43
	поточный, поточным

	8
	В) локальная смета
	
	
	44
	параллельный, параллельным

	9
	В) подрядчик
	
	
	45
	технологический, технологическим

	10
	Б) параллельный
	
	
	46
	организационный, организационным

	11
	Б) параллельный
	
	
	47
	калькуляция трудовых затрат и машинного времени, калькуляция трудовых затрат, калькуляция

	12
	А) проект организации строительства
	
	
	48
	график производства работ, график выполнения строительных процессов

	13
	Б) проект производства работ
	
	
	49
	ППР, проект производства работ

	14
	В) достижения прочности бетона стыков 70% проектной
	
	
	50
	техкарта, технологическая карта

	15
	Г) 3,5 м
	
	
	51
	норма времени, нормой времени

	16
	В) 6 м
	
	
	52
	выработка, выработкой

	17
	Г) проектировщик
	
	
	53
	трудозатраты, трудозатратами, затраты труда

	18
	Б) обеспечить организацию труда рабочих при выполнении технологических операций, составляющих строительный процесс 
	
	
	54
	операция, операцией

	19
	Б) не более чем в два яруса
	
	
	55
	нормокомплект

	20
	В) не более 2,6 м
	
	
	56
	трамбование, трамбованием

	21
	Б) не менее 1 м
	
	
	57
	закреплением

	22
	А) 2,5 м
	
	
	58
	силикатизация

	23
	Б) комплексный
	
	
	59
	цементация

	24
	А) плит покрытия по фермам
	
	
	60
	залог

	25
	В) стропильные фермы
	
	
	61
	торкретированием, торкретирование

	26
	1В, 2Б
	
	
	62
	клиновых, клиновыми, клиньями

	27
	1Б, 2А
	
	
	63
	вибратора, вибраторов

	28
	1А, 2Б
	
	
	64
	траверса, траверсой

	29
	1Б, 2А
	
	
	65
	расчалка

	30
	1А, 2Б
	
	
	66
	опасная, опасной

	31
	1Б, 2А
	
	
	67
	распорка, распоркой

	32
	1А, 2Б
	
	
	68
	отскок, отскоком

	33
	1А, 2Б
	
	
	69
	рабочий шов, рабочим швом

	34
	Б, Г, А, В, Д
	
	
	70
	подбабок

	35
	1Б, 2А
	
	
	
	




