Карта тестовых заданий
Компетенция ОПК-2: Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических, экологических, социальных и других ограничений на всех этапах жизненного цикла объектов, систем и процессов
Индикатор ОПК-2.1: Проводит технико-экономическое обоснование и экономическую оценку проектных решений и инженерных задач
Дисциплина Экономика и основы проектной деятельности
Описание теста:
[bookmark: _GoBack]1. Тест состоит из 70 заданий, которые проверяют уровень освоения компетенций обучающегося. При тестировании каждому обучающемуся предлагается 30 тестовых заданий по 15 открытого и закрытого типов разных уровней сложности.
2. За правильный ответ тестового задания обучающийся получает 1 условный балл, за неправильный ответ – 0 баллов. По окончании тестирования, система автоматически определяет «заработанный итоговый балл» по тесту, согласно критериям оценки
3 Максимальная общая сумма баллов за все правильные ответы составляет – 100 баллов. 
4. Тест успешно пройден, если обучающийся правильно ответил на 70% тестовых заданий (61 балл).
5. На прохождение тестирования, включая организационный момент, обучающимся отводится не более 45 минут. На каждое тестовое задание в среднем по 1,5 минуты.
6. Обучающемуся предоставляется одна попытка для прохождения компьютерного тестирования.

Кодификатором теста по дисциплине является раздел рабочей программы «4. Структура и содержание дисциплины (модуля)»
Комплект тестовых заданий

Задания закрытого типа
Задания альтернативного выбора
Выберите один правильный ответ

Простые (1 уровень)

1 Проекты организационной направленности — это такие некоммерческие проекты:
А) Средние
Б) Большие
В) Малые  

2 Работы по реализации проекта, приводящиеся в фазе жизненного цикла проекта:
А) Разработка
Б) Выполнение 
В) Концептуальная

3 По масштабу проекты различают:
А) Мелкие, средние, крупные
Б) Инвестиционные, инновационные, научно-исследовательские
В) Краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные

4 Роль,  не относящаяся к проектной деятельности:
А) Руководитель проект
Б) Копирайтер
В) Вдохновитель 

5 Матрица ответственности определяет
А) Степень ответственности участников за выполнение работ проекта 
Б) Роли, на которые нужно назначить самых ответственных сотрудников
В) Наиболее важные работы проекта

6	 Под понятием «Команда проекта» подразумевается
А) Руководители проекта со стороны заказчика и исполнителя
Б) Физические и/или юридические лица, которые непосредственно вовлечены в реализацию проекта
В) Временная рабочая группа, выполняющая работы по проекту и ответственная перед руководителем проекта за их выполнение 


Средне –сложные (2 уровень)

7	 Показатель не входящий в «магический треугольник» управления проектами
А) Сроки 
Б) Качество
В) Затраты
Г) Инвестиции

8	Основная характеристика управления проектами
А) Имеются четкие ограничения по времени
Б) Разнообразные виды деятельности, сопряженные с риском
В) Отсутствуют ограничения по ресурсам

9 К процессам применяемым для реализации работ по управлению проектом, обеспечивающих получение результатов проекта в соответствии с планами относятся процессы
А) Инициации
Б) Планирования
В) Контроля

10 Методика RACI используется для 
А) Оценки эффективности команды проекта
Б) Составления матрицы ответственности 
В) Распределения ролей в команде согласно методике Белбина

11 Типовая система управления включает
А) Аппаратно-программный комплекс поддержки коммуникаций
Б) Организационную структуру и роли в проекте 
В) Информационную систему сопровождения проекта

12 К типам проектов по содержанию не относится:
А) Монопредметный
 Б) Деятельностный
В) Индивидуальный

13 Управление проектом — управление процессом его:
А) Планирования
Б) Реализации 
В) Разработки

14 Денежные потоки, поступающие от каждого участника в проект, называются:
А) Доходами
Б) Вкладами
В) Притоками 

15 Генеральная цель проекта, четко выраженная причина его существования — это его:
А) Концепция
Б) Миссия 
В) Стратегия

16 Методы сетевого планирования основываются на методах оценки и пересмотра планов и:
А) Построения стрелочных диаграмм
Б) Структурной декомпозиции работ
В) Критического пути 

17	При оценке коммерческой эффективности проекта в качестве оттока рассматривается (-ются):
А) Поступления после обязательных выплат
Б) Собственный капитал 
В) Заемные средства

18	Влияние реализации проекта на деятельность других аналогичных предприятий учитывается при оценке эффективности проекта:
А) Отраслевой 
Б) Бюджетной
В) Участия предприятий

19	Ресурсами для выполнения работ по проекту типа «мощность» являются люди и:
А) Финансовые средства
Б) Средства труда только однократного применения
В) Машины 

20	 Комплекс инженерно-консультационных услуг коммерческого характера по подготовке и обеспечению непосредственно процесса производства, обслуживанию сооружений, эксплуатации хозяйственных объектов и реализации продукции - это
А) Инжиниринг 
Б) Консалтинг
В) Франчайзинг

21 Для организаций, регулярно реализующих один или несколько проектов, применяется тип организационной структуры управления проектами: 
А) «Выделенная»
Б) «Всеобщее управление проектами» 
В) «Адхократическая»

22. Традиционный инструмент проектирования и изображения организационных структур: А) Матрицы ответственности 
Б) Сетевые матрицы 
В) Иерархический график 

Сложные  (3 уровень)

23 Применение специальных знаний, методов и инструментов для удовлетворения или превышения требований и ожиданий от проекта всех заинтересованных лиц – это управление…
А) Проектом
Б) Изменениями 
В) Процессами проекта

24 Проекты, имеющие высокую прибыльность и дающие конкурентоспособную продукцию, финансируются:
А) С дополнительным регрессом на заемщика
Б) Без права регресса на заемщика 
В) С полным регрессом на заемщика

25	Существо предлагаемого проекта — это раздел бизнес-плана проекта, который описывает продукцию и:
А) Технологии 
Б) Потребность в финансах
В) Лицензию

Задания на установление соответствия

Установите соответствие между левым и правым столбцами.

Простые  (1 уровень)

26 Установите соответствие:
(1А, 2Б)
1 
2 Система взглядов на будущий продукт, описывающая видение руководителя проекта 
3 Генеральная цель проекта, четко выраженная причина его существования 

А) Концепция
Б) Миссия
В) Стратегия


27 Установите соответствие:
(1А, 2Б)

1 Совокупность действий, приносящая результат 
2 Замена одного решения другим при разработке и реализации проекта из-за воздействия внешних и внутренних факторов
А) Процесс 
Б) Изменения 
В) Проект

 



28 Установите соответствие:
(1А, 2Б)
1 Принятие решения о начале выполнения проекта
2 Определение целей и критериев успеха проекта и разработка рабочих схем их достижения


А) Процессы инициации
Б) Процессы планирования
В) Процессы исполнения


29 Установите соответствие:
(1А, 2Б)
1 
2 Определение соответствия плана и исполнения проекта поставленным целям и критериям успеха и принятие решений о необходимости применения корректирующих воздействий
3 Определение необходимых корректирующих воздействий, их согласование, утверждение и применение



А) Процессы анализа
Б) Процессы управления
В) Процессы завершения






Средне-сложные  (2 уровень)

30	Установите соответствие:
(1А, 2Б)

1 Свойства и функции, которыми должна обладать продукция проекта
2 Работа, которую нужно выполнить для производства продукта с заданными свойствами
А) Цели продукта 
Б) Цели проекта
В) Цели управления


31 Установите соответствие:
(1А, 2Б)

1 Определение того, какие стандарты качества использовать в проекте, и того, как этих стандартов достичь
2 Определение, документирование и назначение ролей, ответственности и взаимоотношений отчетности в организации
А) Планирование качества
Б) Планирование организации  
В)Планирование взаимодействия 



32	 Установите соответствие:
(1А, 2Б)

1 Определение того, что, как и когда должно быть поставлено
2 Выработка требований к поставкам и определение потенциальных поставщиков


А) Планирование поставок
Б) Подготовка условий
В) Планирование взаимодействия




33	Установите соответствие:
(1А, 2Б)

1 Определение и документирование событий риска, которые могут повлиять на проект  
2  Оценка вероятностей наступления событий риска, их характеристик и влияния на проект
А) Идентификация риска
Б) Оценка риска
В) Разработка реагирования 


Сложные  (3 уровень)

34 Установите соответствие:
(1А, 2Б) 
1 
2 Подготовка и распределение необходимой для участников проекта информации с требуемой периодичностью
3 Регулярная оценка исполнения проекта с целью подтверждения соответствия принятым стандартам качества

А) Учет исполнения 
Б) Подтверждение качества 
В)Подготовка предложений





35 Установите соответствие:
(1А, 2Б)

1 Анализ результатов работы и распределение проектной информации с целью снабжения участников проекта данными о том, как используются ресурсы для достижения целей проекта
2 Определение соответствия фактической и прогнозной загрузки и производительности ресурсов запланированным, а также анализ соответствия фактического расхода материалов плановым значениям


А) Оценка исполнения
Б) Анализ ресурсов 
В) Анализ стоимости
 


Задания открытого типа
Задания на дополнение
Напишите пропущенное слово.

Простые  (1 уровень)

36	Может быть неконкретной и иметь различное понимание цель ______________ (проекта)

37	Приложение знаний, опыта, методов и средств к работам проекта для удовлетворения требований, предъявляемых к проекту, и ожиданий участников проекта, называется _________ проектами (управление, управлением)

38 Любой проект в процессе своей реализации проходит различные стадии, называемые в совокупности жизненным _________ (циклом)

39 Именуются процессами управления проектами и необходимы для реализации различных функций управления проектом  _________________  (действия)

40 Исполнение проекта должно регулярно измеряться и анализироваться, чтобы оценить их влияние на проект. Поэтому от намеченного плана и факта выявляются  __________ (отклонения, изменения)

41 План коммуникаций описывающий, как будет происходить планирование, структурирование, мониторинг и контроль коммуникации по проекту и представляет собой компонент плана _________  проектом (управления)

42	Технологии и ресурсы проекта можно отнести по значимости к таким рычагам управления проектами ____________ (основным, главным)
	
Средне-сложные (2 уровень)


43	Метод контроля фактического выполнения работ по проекту, в котором работа делится на части, каждая из которых подразумевает определенную степень завершенности работы, является ________ по вехам  (методом)

44	Банк-кредитор и специализированная компания при реализации проекта выполняют функцию __________ (контроля)

45	Областями применения концепции открытого проекта становятся большие экономические, социальные и социально-экономические проекты _______________ уровня  (государственного, международного)

46	Цель является неким эмбрионом, зерном, латентно содержащим в себе концепцию проекта, получающим из внешней среды необходимые ресурсы и вырастающим в результате этого в иерархическую, «древовидную» ____________ (структуру)

47	Метод контроля фактического выполнения работ по проекту, который отслеживает только моменты завершения детальных работ, является методом __________контроля  (простого)

48	Отбор, решение промежуточных задач и формулировка выводов все это является составляющими элементами информационно-аналитического вида деятельности такой как обработка полученной ______________ (информации)

49 Процессы, связанные с обеспечением своевременного и соответствующего формирования, сбора, распространения, хранения и окончательного размещения проектной информации, называется ______________ (коммуникации, коммуникациями, коммуникацией)

50 Процесс разработки и принятия целевых установок количественного и качественного характера и определения путей наиболее эффективного их достижения называется ________________ (планирование, планированием)

51 Временное объединение, включающее в себя проектные роли, описание зон ответственности, а также уровней и границ полномочий, которые должны быть четко определены и доведены до сведения всех заинтересованных лиц проекта, называется команда _______________ менеджмента   (проектного)

52 Характерны тем, что всегда обусловливают убытки реализации проекта статистические проектные _________ (риски)

53 Стратегия невмешательства исходит из того, что появляются издержки от деструктивных последствий _________  (конфликта)

54	Деятельность, с заранее неизвестным результатом и предполагающая наличие основных этапов называется исследовательской и связанная с решением творческих исследовательских ________ (задач)

55	«Брошенный вперед» в буквальном переводе обозначает слово «__________» (проект)

56	Сбор информации о каком-либо объекте или явлении, анализ, обобщение информации включает _____________ проект (информационный информационый)

57	Проект, характеризующийся тем, что имеет только одного постоянного сотрудника — руководителя проекта, выполняющего функции коммуникационного центра проекта, является слабой матричной _____________ (структурой)

58	Деятельность, в которой осуществляется проект относится к признакам его классификации и представляет собой основные ____________ (сферы)

59	Частью коммуникаций в проекте между исполнителями и заказчиком является ____________ (взаимодействие, отношения)

60	Время от замысла проекта к его окончанию и оценке результатов называется  ___________ проекта (цикл, циклом) 

61	Для потенциальных инвесторов на стадии идентификации определяются инвестиционные предложения и собирается вся необходимая ___________ (информация)

62	Вся необходимая информация для принятия решения об инвестировании проекта перед экспертизой готовится на стадии ___________  (разработки)

63	Экономический анализ не позволяет в полной мере на ресурсы необходимые для проекта оценить конкретный ______ (спрос)

64 Инвестиции целесообразно осуществлять, если положительна их чистая приведенная ______   (стоимость)

65	При проведении коммерческого анализа не предусматривается рассмотрение необходимых стимулов для разных _____________ проекта (участников)

66	Суммарная продолжительность прединвестиционной, инвестиционной и эксплуатационной фаз называется жизненным __________ проекта (циклом)



Сложные (3 уровень)

67	Элиминирование рисков это стадия процесса управления рисками проекта обеспечивающая доведение до приемлемого уровня выявленных и оцененных _____________  (рисков)

68	Концептуальное планирование — это процесс разработки процедур контроля и управления и основной документации по проекту, технических требований, оценок, укрупненных календарных _____________ (планов)

69	Выгода использования собственного капитала для финансирования проекта по сравнению с заемным определяет более низкая __________ (стоимость)

70	Соответствие проекта целям и интересам его участников называется  _________ проекта (эффективностью, эфективностью)


Карта учета тестовых заданий (вариант 1)
	Компетенция
	ОПК-2: Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических, экологических, социальных и других ограничений на всех этапах жизненного цикла объектов, систем и процессов

	Индикатор
	ОПК-2.1: Проводит технико-экономическое обоснование и экономическую оценку проектных решений и инженерных задач

	Дисциплина
	 Экономика и основы проектной деятельности

	
Уровень освоения
	Тестовые задания
	Итого

	
	Закрытого типа
	Открытого типа
	

	
	Альтернативный выбор
	Установление соответствия/ последовательности
	
На дополнение
	

	1.1.1      (20%)
	6
	4
	7
	17

	1.1.2      (70%)
	16
	4
	24
	44

	1.1.3      (10%)
	3
	2
	4
	9

	Итого:
	25 шт.
	10 шт.
	35 шт.
	70 шт.



Критерии оценивания
Критерии оценивания тестовых заданий
Критерии оценивания: правильное выполнение одного тестового задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Максимальная общая сумма баллов за все правильные ответы составляет наивысший балл – 100 баллов. 
Шкала оценивания результатов компьютерного тестирования обучающихся (рекомендуемая)
	Оценка 
	Процент верных ответов
	Баллы 

	«удовлетворительно»
	70-79%
	61-75 баллов

	«хорошо»
	80-90%
	76-90 баллов

	«отлично»
	91-100%
	91-100 баллов






Ключи ответов

	№ тестовых заданий
	Номер и вариант правильного ответа
	
	
	36
	проекта

	1
	В) Малые  
	
	
	37
	управление, управлением 

	2
	Б) Выполнение 
	
	
	38
	циклом

	3
	А) Мелкие, средние, крупные
	
	
	39
	действия

	4
	В) Вдохновитель 
	
	
	40
	отклонения, изменения

	5
	А) Степень ответственности участников за выполнение работ проекта 
	
	
	41
	управления

	6
	В) Временная рабочая группа, выполняющая работы по проекту и ответственная перед руководителем проекта за их выполнение 
	
	
	42
	основным, главным

	7
	Г) Инвестиции
	
	
	43
	методом

	8
	А) Имеются четкие ограничения по времени
	
	
	44
	контроля

	9
	В) Контроля
	
	
	45
	государственного, международного

	10
	Б) Для составления матрицы ответственности 
	
	
	46
	структуру

	11
	Б) Организационную структуру и роли в проекте 
	
	
	47
	простого

	12
	В) Индивидуальный
	
	
	48
	информации

	13
	Б) Реализации
	
	
	49
	коммуникации, коммуникациями, коммуникацией

	14
	В) Притоками 
	
	
	50
	планирование, планированием

	15
	Б) Миссия 
	
	
	51
	проектного

	16
	В) Критического пути 
	
	
	52
	риски

	17
	Б) Собственный капитал
	
	
	53
	конфликта

	18
	А) Отраслевой 
	
	
	54
	задач

	19
	В) Машины 
	
	
	55
	проект

	20
	А) Инжиниринг 
	
	
	56
	Информационный, информационый

	21
	Б) «Всеобщее управление проектами» 
	
	
	57
	структурой

	22
	В) Иерархический график 
	
	
	58
	сферы

	23
	Б) Изменениями
	
	
	59
	взаимодействие, отношения

	24
	Б) Без права регресса на заемщика 
	
	
	60
	Цикл

	25
	А) Технологии 
	
	
	61
	информация

	26
	1А, 2Б
	
	
	62
	разработки

	27
	1А, 2Б
	
	
	63
	спрос

	28
	1А, 2Б
	
	
	64
	стоимость

	29
	1А, 2Б
	
	
	65
	участников

	30
	1А, 2Б
	
	
	66
	циклом

	31
	1А, 2Б
	
	
	67
	рисков

	32
	1А, 2Б
	
	
	68
	планов

	33
	1А, 2Б
	
	
	69
	стоимость

	34
	1А, 2Б
	
	
	70
	Эффективностью, эфективностью

	35
	1А, 2Б
	
	
	
	





